# 未来先導基金　プログラム公募･決定･実施の流れ

| | | |
|---|---|---|
| 6月15日 | ＜未来先導基金運営委員会＞ | 2010年度プログラム公募方針を決定 |
| 6月下旬～9月15日 | 2010年度プログラム公募開始<br>広報：全塾に周知 | |
| | 受　付 | |
| 10月上旬 | ＜公募プログラム検討委員会＞ | 2010年度採択候補プログラム（案）の作成 |
| 10月15日（予定） | ＜未来先導基金運営委員会＞ | 2010年度採択候補プログラムの決定 |
| 10月下旬 | 採択候補･不採択の通知 | |
| | 採択候補プログラムに対してヒアリングを実施 | |
| 11月中旬 | ＜公募プログラム検討委員会＞ | 2010年度採択プログラム＆助成額(案)の作成 |
| 11月27日（予定） | ＜未来先導基金運営委員会＞ | 2010年度採択プログラム＆助成額の決定 |
| 12月上旬 | 結果を通知 | |
| 2010年4月～ | 2010年度公募プログラムの活動開始 | 逐次、Webサイト等でプログラムの活動状況を報告 |

＜2010年度実施の公募プログラムの報告＞

| | | |
|---|---|---|
| 2011年4月上旬 | 2010年度公募プログラム<br>活動報告書･経理報告書の提出 | 3月上旬に各プログラムに報告書作成依頼を行う |
| 2011年5月中旬 | 2010年度公募プログラム<br>報告会の開催（予定） | ポスター発表、口頭発表 |